



**~~ORIGINALE~~/COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO**

**OGGETTO: Esame e valutazione degli elaborati progettuali consegnati dai Professionisti Arch. Valente e Ing. Di Cristinzi relativi alla convenzione di incarico per gli studi di fattibilità dei beni immobili della Fondazione Pia Unione SS. Annunziata. Determinazioni**

L'anno **duemiladiciotto** addì **tre** del mese di **aprile** alle ore **9,00** nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dallo Statuto dell'Ente, sono stati oggi convocati dal Presidente, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, **Avv. Nicandro Vizoco** a seduta di unica convocazione i seguenti Consiglieri di Amministrazione:

- Angiolini Claudia – Designata dalla Regione Molise
- Gargano Luigi – Designato dalla Caritas Diocesana di Isernia-Venafro
- Iuliano Basilio -- Designato dall'Assemblea delle Associazioni locali di Volontariato
- Pesaturo Lucia – Designata dal Comune di Venafro

Sono presenti:

- 1) Vizoco Nicandro
- 2) Gargano Luigi
- 3) Iuliano Basilio
- 4) Angiolini Claudia

E' assente Pesaturo Lucia

Assiste il Segretario dr. Domenico NUCCI che provvede alla redazione del presente verbale.

Relaziona il Consigliere Iuliano il quale premette che con deliberazione del CdA n. 77 del 15/09/2017 è stato affidato incarico di elaborazione di studi di fattibilità relativi ai Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà della Fondazione (Chiese e loculi) all'Arch. Luigi Valente e all'Ing. Alessandro Di Cristinzi. La relativa convenzione è stata sottoscritta il 18/09/2017. L'art. 5 della convenzione stessa prevede il termine di 59 giorni per la presentazione degli elaborati, con scadenza fissata al 16/12/2017.

Alla data di scadenza del 16/12/2017 i Tecnici incaricati hanno presentato gran parte della documentazione prestabilita ed hanno richiesto una proroga per approfondire alcuni aspetti progettuali.

Si propone, dunque, anzitutto di autorizzare a sanatoria la proroga del termine di scadenza della convenzione e quindi di inoltrare ai Tecnici incaricati alcune richieste minimali di integrazione della documentazione già presentata. La proposta è quella di assegnare il termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta per consegnare la documentazione cartacea e digitale. Inoltre si propone di dare mandato al Presidente e al Consigliere Iuliano per inoltrare al più presto le richieste di finanziamento per gli interventi di ristrutturazione e valorizzazione degli immobili di proprietà.

## **IL CONSIGLIO**

**UDITA** la relazione e le proposte del Consigliere Iuliano;

**CONDIVISE** le motivazioni alla base delle proposte stesse;

**VISTO** lo Statuto della Fondazione;

**CON** n. 4 voti favorevoli (unanimità)

## **DELIBERA**

*di STABILIRE* che le premesse costituiscono parte integrante della presente deliberazione;

*di AUTORIZZARE* a sanatoria la proroga del termine di scadenza della convenzione stipulata in data 18 ottobre 2017 con i Tecnici Arch. Luigi Valente e Ing. Alessandro Di Cristinzi per l'elaborazione di studi di fattibilità relativi ai Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà della Fondazione (Chiese e loculi);

*di ASSEGNARE* ai predetti Tecnici il termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta per presentare le integrazioni, in formato documentale ed informatico, che saranno loro inoltrate;

*di DARE MANDATO* al Presidente e al Consigliere Iuliano per inoltrare al più presto le richieste di finanziamento per gli interventi di ristrutturazione e valorizzazione degli immobili di proprietà di cui ai predetti Studi di fattibilità.

Letto, confermato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**



Nicandro VIZOCO

---

**IL SEGRETARIO**



Domenico NUCCI

---